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1. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, 

предложениях по источникам инвестиций) в строительство,  реконструкцию, техническое 

перевооружение и (или) модернизацию  источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом 

фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности 

 
 

По сравнению с базовой версией Схем теплоснабжения, произошли  изменения по составу 

мероприятий, сроков исполнения, сведений по требуемым инвестициям, также предложено два 

Варианта развития Схемы теплоснабжения Еленинского сельского поселения. 

 В Главе 5 Обосновывающих материалов, мероприятия по развитию систем 

теплоснабжения с. Еленинка и п. Новокаолиновый приняты по предложенному Варианту №2, 

так как данный вариант является менее финансово затратным.  

Сравнение инвестиций, в части финансирования мероприятий по источникам тепловой 

энергии, по базовой и нынешней версии проекта представлено в таблице 1, в части тепловых 

сетей – в таблице 2. 
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                   Таблица 1. Сравнение предусмотренного настоящей актуализацией объема инвестиций и инвестиций по базовой версии, в части 

финансирования мероприятий по развитию источников тепловой энергии, млн. руб. (без НДС) 

 
 

№ Группы 

проектов 
Наименование группы проектов 

Источник 

финансирования 

Итого, в 

новом 

проекте 

Базовая 

версия 
Разница Причина изменения 

11 

Новое строительство источников тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых 

нагрузок 

------ 0,00 0,00 0,00% ----- 

12 

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых 

нагрузок 

------ 0,00 0,00 0,00% ----- 

13 

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии для повышения эффективности работы 

------ 0,00 0,00 0,00% ----- 

14 

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии в связи с физическим износом оборудования 

------ 0,00 0,00 0,00% ----- 

15 
Строительство и реконструкция действующих котельных для 

обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок 
------ 0,00 0,00 0,00% ----- 

16 
Реконструкция действующих котельных для повышения 

эффективности работы 
------ 0,00 0,00 0,00% ----- 

17 
Реконструкция действующих котельных в связи с физическим 

износом оборудования 
Бюджетные средства / 

Средства инвестора 
5,0 5,31 94,2% 

Уточнена стоимость в 

соответствии с 

фактическими затратами 

18 
Новое строительство для обеспечения существующих 

потребителей 
Бюджетные средства / 

Средства инвестора 16,676 10,8 154,4 % 

Уточнена стоимость в 

соответствии с 

фактическими затратами 

19 
Реконструкция котельных для выработки тепловой и 

электрической энергии в комбинированном цикле 
------ 0,00 0,00 0,00% ----- 

ВСЕГО 21,676 16,11 134,6% 

Уточнена стоимость в 

соответствии с 

фактическими затратам 
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                   Таблица 2. Сравнение предусмотренного настоящей актуализацией объема инвестиций и инвестиций по базовой версии, в части 

финансирования мероприятий по развитию тепловых сетей, млн. руб. (без НДС) 
 

№ Группы 

проектов 
Наименование группы проектов 

Источник 

финансирования 

Итого, в 

новом 

проекте 

Базовая 

версия 
Разница 

Причина 

изменения 

1 

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой 

мощности в зоны с избытком тепловой мощности  

Бюджетные средства 0,753 0,00 753 % 
Предложено новое 

мероприятие  

2 

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения 

 0,00 0,00 0,00 % ----- 

3 
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов 

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 
----- 0,00 0,00 0,00 % ----- 

4 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надёжности теплоснабжения 

Бюджетные средства 1,386 0,00 0,00% 

Предложены 

новые 

мероприятия 

5 

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 

числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или 

ликвидации котельных 

Средства инвестора 

(кредит, амортизация) 
3,319 0,00 3319 % 

Предложены 

новые 

мероприятия 

6 
Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса 
Амортизационные 

отчисления 
3,676 2,71 135,65% 

Предложены 

новые 

мероприятия 

7 Строительство и реконструкция насосных станций и тепловых пунктов ----- 0,00 0,00 0,00% ----- 

8 
Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности 
----- 0,00 0,00 0% ----- 

ВСЕГО 9,134 2,71 337,05% 

Предложены 

новые 

мероприятия 
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2. Оценка финансовых потребностей для осуществления 

строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации  источников 

тепловой энергии и тепловых сетей 

 

Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений, предусмотренных схемой 

теплоснабжения, к ценам соответствующих лет (в прогнозные цены) определены на основе 

следующих документов: 

- на период 2021 - 2024 гг. в соответствии со Сценарными условиями прогноза 

социально-экономического развития на 2019-2024 годы, опубликованными на официальном 

сайте Минэкономразвития России 09.04.2019 года 

(http://economy.gov.ru/minec/press/news/2019040903); 

- на 2025 год и последующие периоды индексы роста цен приняты в соответствии c 

Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года 

(опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 28.11.2018 г.): 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201828113. 

Численные значения индексов-дефляторов представлены в таблице 3, значения подлежат 

уточнению при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения, в случае актуализации 

Прогнозов Министерства экономического развития. 

                Таблица 3. Прогнозные индексы изменения цен соответствующих отраслей и 

инфляция по 2030 г. (в %, за год к предыдущему году) 

 

            Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения 

определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого 

мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.  

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главах 7 и 8. 

 

Показатель 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) 

Проектные и изыскательские 

работы (ПИР) 
106,90 106,64 106,44 106,13 105,23 104,73 104,23 103,73 103,33 103,18 

Источники теплоснабжения 
106,90 106,64 106,44 106,13 105,23 104,73 104,23 103,73 103,33 103,18 

Тепловые сети 
106,90 106,64 106,44 106,13 105,23 104,73 104,23 103,73 103,33 103,18 

http://economy.gov.ru/minec/press/news/2019040903
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201828113
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В мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии входят 9 групп проектов, в том числе: 

 

1) Группа проектов 11 - новое строительство источников тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения 

перспективных нагрузок; 

2) Группа проектов 12 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения 

перспективных приростов тепловых нагрузок 

3) Группа проектов 13 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения 

эффективности работы; 

4) Группа проектов 14 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом 

оборудования; 

5) Группа проектов 15 – строительство и реконструкция действующих котельных для 

обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок; 

6) Группа проектов 16 - реконструкция действующих котельных для повышения 

эффективности работы; 

7) Группа проектов 17 - реконструкция действующих котельных в связи с физическим 

износом оборудования; 

8) Группа проектов 18 - новое строительство для обеспечения существующих 

потребителей; 

9) Группа проектов 19 - реконструкция котельных для выработки тепловой и 

электрической энергии в комбинированном цикле. 

Стоимость капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение источников тепловой энергии получилась на основании сложившихся 

фактических затрат реализации проектов. 

  

В мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на 

них входят 8 групп проектов, в том числе: 

 

1) Группа проектов 1 - реконструкция и строительство тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности 

в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов); 

2) Группа проектов 2 - строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во 

вновь осваиваемых районах поселения; 
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3) Группа проектов 3 - реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки; 

4) Группа проектов 4 - строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при 

наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения; 

5) Группа проектов 5 - строительство или реконструкция тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт 

перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных; 

6) Группа проектов 6 - реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса; 

7) Группа проектов 7 - строительство или реконструкция насосных станций; 

8) Группа проектов 8 - строительство и реконструкция тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности. 

Стоимость капитальных вложений в реконструкции, строительства трубопроводов 

тепловых сетей рассчитан с применением укрупненных показателей. 

 
 

2.1. Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой и тепловых сетей с. Еленинка Вариант №1  

  

 2.1.1. Строительство блочно-модульной котельной мощностью – 1.6 МВт (2 

кот-лоагрегатами марки RS-D 800кВт) в 2022 году. 
 

 2.1.2. Реконструкция существующих тепловых сетей: 

 -   участок по ул. Будаковой,  с уменьшением диаметра с Ду200мм на Ду150мм,  

протяженностью  - 75 метров; 

           -   участок по ул. Будаковой,  с уменьшением диаметра с Ду200мм на Ду50мм,  

протяженностью  - 92 метров; 

 - участок по ул. Будаковой с уменьшением диаметра с Ду200мм на Ду150мм, 

протяженностью – 44 метров; 

 - участок на территории МОУ «Еленинская СОШ» с уменьшением диаметра с Ду150мм на 

Ду125мм, протяженностью – 111 метров; 

 - участок от ул. Будаковой до ул. Бердниковой с уменьшением диаметра с Ду80мм на 

Ду65мм,  протяженностью  - 89 метров.  

Стоимость реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой и тепловых сетей с. Еленинка по  Варианту №1 

приведены в таблице 3 
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 Таблица 3. Стоимость реализации мероприятий по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой и тепловых сетей с. Еленинка по  

Варианту №1. 
 

Наименование мероприятия Характерис- 

тика объекта 

Стоимость 

 тыс. руб. 

 (без НДС) 

Срок 

выполнения 

Источник 

финансирования 

Строительство БМК Мощность –  

1,6 МВт 
13 340 2022 Бюджет / 

Инвестор 
Присоединение котельной к 

сетям газоснабжения 

Ду100мм, 

L = 250 метров 
429 2022 Бюджет 

Присоединение котельной к 

водопроводным сетям  

Ду80мм, 

L = 100метров 

291 2022 Бюджет 

Присоединение котельной к 

сетям электроснабжения 

L= 30 метров 30 2022 Бюджет 

Строительство тепловых сетей 

для подключения БМК к  

существующим тепловым 

сетям 

Ду200мм, 

L = 10м 

 

161 

 

2022 

Инвестор 

(кредит) 

Реконструкция участка 

тепловой сети по ул. Будаковой 

Замена диаметра с 

Ду200 на Ду150, 

L=75м 

 

870 

 

2023 

Инвестор 

 (кредит) 

Реконструкция участка 

тепловой сети по ул. Будаковой 

Замена диаметра с 

Ду200 на Ду50, 

L=92м 

 

693 

 

2023 

Инвестор  

(кредит) 

 Реконструкция участка 

тепловой сети по ул. Будаковой 

Замена диаметра с 

Ду200 на Ду150, 

L=44м 

 

510 

 

2024 

Инвестор 

 (кредит) 

Реконструкция участка 

тепловой сети на территории 

МОУ «Еленинская СОШ» 

Замена диаметра с 

Ду150 на Ду125, 

 L= 111м 

 

1 134 

 

2025 

Инвестор  

(кредит) 

 Реконструкция участка 

тепловой от ул. Бердниковой до 

ул. Зайцева 

Замена диаметра с 

Ду80 на Ду50, 

L=96м 

 

723 

 

2026 

Инвестор 

 (кредит) 

                          ИТОГО: 18 181  

ИТОГО вложений Инвестора: 10 761  

ИТОГО вложений Бюджетных средств: 7 420  

 

 Таблица 4 . Обоснование инвестиций в строительство БМК, мощностью 1,6 МВт 
 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Обоснование 

цены 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Стоимость 

работ, руб. 

1 Блочно-модульные котельные на 

газообразном топливе, 

теплопроизводительностью:  

1 МВт 

Коэф. к Челябинской области 

табл. 1  
ПЗ=0,87 (ОЗП=0,87; ЭМ=0,87 к расх.; 

ЗПМ=0,87; МАТ=0,87 к расх.; ТЗ=0,87; 

ТЗМ=0,87); 
Коэф. к Челябинской области табл. 2  

ПЗ=1,00  (ОЗП=1,00 ; ЭМ=1,00  к расх.; 

ЗПМ=1,00 ; МАТ=1,00  к расх.; ТЗ=1,00; 
ТЗМ=1,00); 

НЦС19(2020)- 
02-001-01 

 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2019 

№905/пр 

 1 МВт  1,6 

 

9 583 930 13 340 830,56 

 Итоги по смете:  

   Здания и сооружения городской инфраструктуры (укрупненные НЦС) 13340830,56 

   Итого 13340830,56 

   НДС 20%      2 668 166,11 

   ВСЕГО по смете    16 008 996,67 
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 Таблица 5. Обоснование инвестиций в строительство тепловых сетей для котельной 
 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Обоснование 

цены 
Ед. изм. Кол-во 

Цена за 

единицу,  руб. 

Стоимость 

работ, руб. 

1 Бесканальная прокладка 

трубопроводов теплоснабжения в 

изоляции из пенополиуретана 

(ппу) при условном 

давлении 1,6 МПа, температуре 

l50'C, в сухих грунтах в 

траншеях с откосами с 

разработкой грунта в oтвал, 

диаметр труб: 200 мм 

№916/пр от 30.12.19  табл. 2 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=0,82 (ОЗП=0,82; ЭМ=0,82 к 

расх.; ЗПМ=0,82; МАТ=0,82 к 

расх.; ТЗ=0,82; ТЗМ=0,82); 

№916/пр от 30.12.2019  табл. 3 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к 

расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к 

расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01); 

НЦС13(2020)

-05-003-05 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2019 

№916/пр 

 1 км  0,01  19 429 230,00     160 912,88 

 Итоги по смете:   

   Наружные тепловые сети (укрупненные НЦС) 160 912,88 

   Итого 160 912,88 

   НДС 20%         32 182,58 

   ВСЕГО по смете 193 095,46 

 

 Таблица 6. Обоснование инвестиций в реконструкцию тепловых сетей для котельной 
 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Обоснование 

цены 
Ед. изм. Кол-во 

Цена за 

единицу,  руб. 

Стоимость 

работ, руб. 

1 Бесканальная прокладка 

трубопроводов теплоснабжения в 

изоляции из пенополиуретана 

(ппу) при условном 

давлении 1,6 МПа, температуре 

l50'C, в сухих грунтах в 

траншеях с откосами с 

разработкой грунта в oтвал, 

диаметр труб: 150 мм 
 

№916/пр от 30.12.19  табл. 2 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=0,82 (ОЗП=0,82; ЭМ=0,82 к 

расх.; ЗПМ=0,82; МАТ=0,82 к 

расх.; ТЗ=0,82; ТЗМ=0,82); 

№916/пр от 30.12.2019  табл. 3 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к 

расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к 

расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01); 

НЦС13(2020)

-05-003-04 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2019 

№916/пр 

 1 км  0,075 14 002 720     869 778,95 

2

2 

Бесканальная прокладка 

трубопроводов теплоснабжения в 

изоляции из пенополиуретана 

(ппу) при условном 

давлении 1,6 МПа, температуре 

l50'C, в сухих грунтах в 

траншеях с откосами с 

разработкой грунта в oтвал, 

диаметр труб: 50 мм 

№916/пр от 30.12.19  табл. 2 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=0,82 (ОЗП=0,82; ЭМ=0,82 к 

НЦС13(2020)

-05-003-01 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2019 

№916/пр 

 1 км  0,092  9 090 060 692 611,67 
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№ 

п/п 
Наименование работ 

Обоснование 

цены 
Ед. изм. Кол-во 

Цена за 

единицу,  руб. 

Стоимость 

работ, руб. 

расх.; ЗПМ=0,82; МАТ=0,82 к 

расх.; ТЗ=0,82; ТЗМ=0,82); 

№916/пр от 30.12.2019  табл. 3 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к 

расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к 

расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01); 

3 Бесканальная прокладка 

трубопроводов теплоснабжения в 

изоляции из пенополиуретана 

(ппу) при условном 

давлении 1,6 МПа, температуре 

l50'C, в сухих грунтах в 

траншеях с откосами с 

разработкой грунта в oтвал, 

диаметр труб: 150 мм 

№916/пр от 30.12.19  табл. 2 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=0,82 (ОЗП=0,82; ЭМ=0,82 к 

расх.; ЗПМ=0,82; МАТ=0,82 к 

расх.; ТЗ=0,82; ТЗМ=0,82); 

№916/пр от 30.12.2019  табл. 3 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к 

расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к 

расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01); 

НЦС13(2020)

-05-003-04 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2019 

№916/пр 

 1 км  0,044 14 002 720     510 270,32 

4 Бесканальная прокладка 

трубопроводов теплоснабжения в 

изоляции из пенополиуретана 

(ппу) при условном 

давлении 1,6 МПа, температуре 

l50'C, в сухих грунтах в 

траншеях с откосами с 

разработкой грунта в oтвал, 

диаметр труб: 125 мм 

№916/пр от 30.12.19  табл. 2 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=0,82 (ОЗП=0,82; ЭМ=0,82 к 

расх.; ЗПМ=0,82; МАТ=0,82 к 

расх.; ТЗ=0,82; ТЗМ=0,82); 

№916/пр от 30.12.2019  табл. 3 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к 

расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к 

расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01); 

НЦС13(2020)

-05-003-03 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2019 

№916/пр 

 1 км  0,111  12 330 490 1 133 544,41 

5 Бесканальная прокладка 

трубопроводов теплоснабжения в 

изоляции из пенополиуретана 

(ппу) при условном 

давлении 1,6 МПа, температуре 

l50'C, в сухих грунтах в 

траншеях с откосами с 

разработкой грунта в oтвал, 

диаметр труб: 50  мм 

№916/пр от 30.12.19  табл. 2 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=0,82 (ОЗП=0,82; ЭМ=0,82 к 

расх.; ЗПМ=0,82; МАТ=0,82 к 

расх.; ТЗ=0,82; ТЗМ=0,82); 

№916/пр от 30.12.2019  табл. 3 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к 

расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к 

НЦС13(2020)

-05-003-01 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2019 

№916/пр 

 1 км  0,096  9 090 060  722 725,22 
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№ 

п/п 
Наименование работ 

Обоснование 

цены 
Ед. изм. Кол-во 

Цена за 

единицу,  руб. 

Стоимость 

работ, руб. 

расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01); 

 Итоги по смете:  

   Наружные тепловые сети (укрупненные НЦС) 3 928 930,57 

   Итого 3 928 930,57 

   НДС 20%   785 786,11 

   ВСЕГО по смете 4 714 716,68 

 

 Таблица 7.   Обоснование инвестиций в подключении  котельной  мощностью 1,6 МВт к 

сетям электроснабжения 
 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Обоснование 

цены 
Ед. изм. Кол-во 

Цена за 

единицу,  руб. 

Стоимость 

работ, руб. 

1 Кабель силовой на напряжение 

l000 В, с алюминиевыми 

жилами с бумажной изоляцией,  

в алюминиевой 

оболочке, с броней из двух 

стальных лент, с числом жил 

3 и сечением 25 мм2 

Коэф. к Челябинской области.  

Таб. 2 

ПЗ=0,83 (ОЗП=0,83; ЭМ=0,83 к 

расх.; ЗПМ=0,83; МАТ=0,83 к 

расх.; ТЗ=0,83; ТЗМ=0,83); 
 

Коэф. к Челябинской области.  

Таб. 3 

ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к 

расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01  к 

расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01); 

НЦС12(2020)

-01-006-01 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2019 

№914/пр 

 1 км  0,03  1 190 480 29 939,38 

 Итоги по смете:   29 939,38  

   Итого         29 939,38 

   НДС 20%            5987,88 

   ВСЕГО по смете        35 927,26 

 

 Таблица 8.   Обоснование инвестиций в подключении  котельной, мощностью 1,6 МВт к 

сетям газоснабжения  

 
№ 

п/п 
Наименование работ 

Обоснование 

цены 
Ед. изм. Кол-во 

Цена за 

единицу,  руб. 

Стоимость 

работ, руб. 

1  

Наружные инженерные сети 

газоснабжения из стальных 

изолированных труб, подземная 

прокладка, разработка 

грунта в отвал, 

диаметр труб: 100 мм 

№825/пр  от 19.12.2019 табл.2 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=0,88 (ОЗП=0,88; ЭМ=0,88 к 

расх.; ЗПМ=0,88; МАТ=0,88 к 

расх.; ТЗ=0,88; ТЗМ=0,88); 

№825/пр  от 19.12.2019 табл.3 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к 

расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01  к 

расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01); 

НЦС15(2020) 

01 -002-07 

Приказ 

Минстроя 

России от 

19.12.2019 

№825/пр 

 1 км 0,250  1 928 470 428 506,03 

 Итоги по смете:   

   Итого 428 506,03 

   НДС 20%           85 701,21        

   ВСЕГО по смете 514 207,24 
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 Таблица 9.  Обоснование инвестиций в подключении  котельной, мощностью 1,6 МВт к 

сетям водоснабжения. 
 

№

 п/п 
Наименование работ 

Обоснование 

цены 
Ед. изм. Кол-во 

Цена за 

единицу, руб. 

Стоимость 

работ, руб. 

1 Наружные инженерные сети 

водоснабжение полиэтиленовых 

труб, разработка сухого грунта в 

отвал ( группа грунтов 1-3) 

диаметром 100 мм глубиной 2 м 

Коэф. к Челябинской области табл. 

6 

 ПЗ=0,88 (ОЗП=0,88; ЭМ=0,88 к 

расх.; ЗПМ=0,88; МАТ=0,88 к расх.; 

ТЗ=0,88; ТЗМ=0,88); 

Коэф. к Челябинской области табл. 

7 

 ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к 

расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01  к 

расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01); 

НЦС14(2020)-

06-001-01 

 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2019 

№918/пр 

   1 км 0,100 3 271 080 290 733,59 

   Итого 290 733,59 

   НДС 20%     58 146,72 

   ВСЕГО по смете 348880,31 

 

 

2.2. Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой и тепловых сетей с. Еленинка Вариант №2  

 

2.2.1. Техническое перевооружение существующей котельной с заменой оборудо- 

вания, мощностью – 1.6 МВт с установкой 2-х водогрейных котлов марки RS в 2022 году. 

 

2.2.2. Реконструкция существующих тепловых сетей: 

           -   участок по ул. Будаковой,  диаметром Ду200мм,  протяженностью  - 50 метров; 

 - участок по ул. Будаковой с уменьшением диаметра с Ду200мм на Ду150мм, 

протяженностью – 44 метров; 

           - участок на территории МОУ «Еленинская СОШ» с уменьшением диаметра с Ду150мм на 

Ду125мм, протяженностью – 111 метров; 

 - участок от ул. Будаковой до ул. Бердниковой с уменьшением диаметра с Ду80мм на 

Ду65мм,  протяженностью  - 89 метров. 

 Стоимость реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой и тепловых сетей с. Еленинка по  Варианту №2 

приведены в таблице 10 
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 Таблица 10. Стоимость реализации мероприятий по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой и тепловых сетей с. Еленинка по  

Варианту №2. 
 

Наименование мероприятия Характерис- 

тика объекта 

Стоимость 

 тыс. руб. 

 (без НДС) 

Срок 

выполнения 

Источник 

финансирования 

Техническое перевооружение 

котельной 

1,6 МВт 5 000 2022 Бюджет / 

Инвестор 

Реконструкция участка 

тепловой сети по ул. Будаковой 

 Ду200мм.  

L= 50 метров 
805 2023 Инвестор  

(кредит) 

 Реконструкция участка 

тепловой сети по ул. Будаковой 

Замена диаметра с 

Ду200 на Ду150, 

L=44м 

 

510 

2024 Инвестор 

 (кредит) 

Реконструкция участка 

тепловой сети на территории 

МОУ «Еленинская СОШ» 

Замена диаметра с 

Ду150 на Ду125, 

 L= 111м 

 

1 334 

 

2025 
Инвестор 

 (кредит) 

 Реконструкция участка 

тепловой от ул. Будаковой до 

ул. Бердниковой 

Замена диаметра с 

Ду80 на Ду65, 

L=89м 

 

670 
 

2026 
Инвестор  

(кредит) 

                          ИТОГО: 8 319  

ИТОГО вложений Инвестора: 5 819  

ИТОГО вложений Бюджетных средств: 2 500  

  

 Таблица 10.1. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение котельной 

мощностью 1,6 МВт с. Еленинка 
 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Обоснование 

цены 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Стоимость 

работ, руб. 

1 Установка  котлов  RSD 1000    шт  2 

 

2 500 000 5 000 000 

 Итоги по смете: 5 000 000 

 

 Таблица 11. Обоснование инвестиций реконструкцию тепловых сетей от котельной с. 

Еленинка 

 
№ 

п/п 
Наименование работ 

Обоснование 

цены 
Ед. изм. Кол-во 

Цена за 

единицу,  руб. 

Стоимость 

работ, руб. 

1 Бесканальная прокладка 

трубопроводов теплоснабжения в 

изоляции из пенополиуретана 

(ппу) при условном 

давлении 1,6 МПа, температуре 

l50'C, в сухих грунтах в 

траншеях с откосами с 

разработкой грунта в oтвал, 

диаметр труб: 200 мм 

№916/пр от 30.12.19  табл. 2 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=0,82 (ОЗП=0,82; ЭМ=0,82 к 

расх.; ЗПМ=0,82; МАТ=0,82 к 

расх.; ТЗ=0,82; ТЗМ=0,82); 

№916/пр от 30.12.2019  табл. 3 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к 

расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к 

расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01); 

НЦС13(2020)

-05-003-05 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2019 

№916/пр 

 1 км  0,05  19 429 230,00     804 564,41 
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№ 

п/п 
Наименование работ 

Обоснование 

цены 
Ед. изм. Кол-во 

Цена за 

единицу,  руб. 

Стоимость 

работ, руб. 

2

2 

Бесканальная прокладка 

трубопроводов теплоснабжения в 

изоляции из пенополиуретана 

(ппу) при условном 

давлении 1,6 МПа, температуре 

l50'C, в сухих грунтах  

в траншеях с откосами с 

разработкой грунта в oтвал, 

диаметр труб: 150 мм 

№916/пр от 30.12.19  табл. 2 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=0,82 (ОЗП=0,82; ЭМ=0,82 к 

расх.; ЗПМ=0,82; МАТ=0,82 к 

расх.; ТЗ=0,82; ТЗМ=0,82); 

№916/пр от 30.12.2019  табл. 3 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к 

расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к 

расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01); 

НЦС13(2020)

-05-003-03 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2019 

№916/пр 

 1 км  0,044 14 002 720 510 270,32 

3 Бесканальная прокладка 

трубопроводов теплоснабжения в 

изоляции из пенополиуретана 

(ппу) при условном 

давлении 1,6 МПа, температуре 

l50'C, в сухих грунтах 

 в траншеях с откосами с 

разработкой грунта в oтвал, 

диаметр труб: 125 мм 

№916/пр от 30.12.19  табл. 2 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=0,82 (ОЗП=0,82; ЭМ=0,82 к 

расх.; ЗПМ=0,82; МАТ=0,82 к 

расх.; ТЗ=0,82; ТЗМ=0,82); 

№916/пр от 30.12.2019  табл. 3 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к 

расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к 

расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01); 

НЦС13(2020)

-05-003-03 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2019 

№916/пр 

 1 км  0,111  12 330 490 1 133 544,41 

4 Бесканальная прокладка 

трубопроводов теплоснабжения в 

изоляции из пенополиуретана 

(ппу) при условном 

давлении 1,6 МПа, температуре 

l50'C, в сухих грунтах в 

траншеях с откосами с 

разработкой грунта в oтвал, 

диаметр труб: 65 мм 

№916/пр от 30.12.19  табл. 2 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=0,82 (ОЗП=0,82; ЭМ=0,82 к 

расх.; ЗПМ=0,82; МАТ=0,82 к 

расх.; ТЗ=0,82; ТЗМ=0,82); 

№916/пр от 30.12.2019  табл. 3 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к 

расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к 

расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01); 

НЦС13(2020)

-05-003-01 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2019 

№916/пр 

 1 км  0,089  9 090 060 670 026,50 

 Итоги по смете:  

   Наружные тепловые сети (укрупненные НЦС) 3 118 405,64 

   Итого 3 118 405,64 

   НДС 20% 623 681,13 

   ВСЕГО по смете 3742 086,77 
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2.3. Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей п. Новокаолиновый 

 

2.3.1. Строительство блочно-модульной котельной мощностью - 2,0МВт в 2022 году 

2.3.2.  Строительство подводящих тепловых сетей Ду125мм, протяженность – 120 

метров, Ду200мм, протяженностью – 10 метров, для подключения к существующим 

тепловым сетям поселка в 2022 году 

2.3.3.  Строительство подводящей тепловой сети для переподключение школы, 

диаметром 80мм, протяженностью 100м.  

2.3.4. Реконструкция существующих тепловых сетей: 

 - участок по ул. Кирова Ду150мм,  протяженностью  - 78 метров (2024г); 

 - участок по ул. Кирова Ду125мм, протяженностью – 107 метров (2025г); 

 - участок по ул. Кирова Ду150мм,  протяженностью  - 83 метров (2026г); 

 - участок по ул. Кирова Ду125мм, протяженностью – 70 метров (2027г). 

 

           2.3.5 . Перевод 77 объекта на индивидуальные газовые источники тепла. 

           2.3.5. 1 Проектирование и строительство разводящих газопроводов по улицам: 
 

     - ул. Гагарина  

     - ул. Центральная  

     - ул. Чапаева  

      - ул. Кирова  

     - ул. Гоголя  

     - в квартале улиц Чапаева, Карла Маркса, Гоголя, Кирова, Заводская 

  

 2.3.5.2 Разработка проектов и установка газоиспользующего оборудования в 71 

объекте частного сектора с последующим отключением от централизованной системы 

теплоснабжения, а также вывод из эксплуатации подводящих к домам участков тепловых 

сетей: 

  - ул. Заводская – жилые дома 2,3,4,4а,4а/1,5,7,7а,7б,8,9,13, 25(магазин);  

 - ул. Чапаева - жилые дома 13/1,13/2, 15/1,15/2, 16/1,16/2, 18/1,18/2, 24, 28,44; 

 - ул. Карла Маркса - жилые дома 15/1,15/2, 21, 23, 25; 

 - ул. Центральная: жилые дома – 11/2,13/2, 15/1, 15/2,16/1,17, 19/1,19/2,  21/1, 21/2, 23/1,     

23/2,23/3,  24/2, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 27, 28/1,28/2, 29/1, 29/2, 30, 31, 32/1, 32/2, 32/3; 

 - ул. Гагарина: жилые дома -  6,11, 12/1, 12/2, 12/3; 

 - ул. Кирова: жилые дома - 10, 12, 19/1,19/2, 21, 23, 25; 

 - ул. Попова – 1, 3, 9, 10, 11, 12, 14;  

 -  ул. Гоголя – 5,9,10,12,14;   
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 2.3.5.3. Вывод из эксплуатации тепловых сетей по улицам: 

      - ул. Заводская: от ТК- 28 до ТК - 31 (магазин ул. Заводская 25, жилые дома ул. Заводская 

3,7,7а,8,13);  

 - ул. Чапаева: от ТК - 31 до ТК - 32 (жилые дома: 13, 13А, 15, 15А,16, 16А, 18, 18А), от ТК 

- 13 до ТК - 15 (жилые дома: 24, 28), от ТК- 13 до  ТК- 15 (жилой дом: 31); 

 - ул. Карла Маркса: от ТК - 3 до ТК - 8 (жилые дома: 21, 23, 25) от ТК - 4 до ТК - 6 (жилые 

дома: 15); 

 - ул. Центральная: от ТК - 3 до ТК - 20 (жилые дома: 13/2, 15/1, 15/2, 19,19/1, 21/1, 21/2, 

23/3, 23/2, 23/1, 25/1, 25/2, 27, 29/1, 29/2, 31, 24/1, 24/2, 26/1, 26/2, 28/1, 28/2, 30, 32/1, 32/2, 32/3); 

 - ул. Гагарина от ТК-21 (жилой дом: 6), от ТК-73 до ТК-75(жилые дома: 11,12/1,12/2,12/3); 

 - ул. Кирова от ТК - 41 от ТК - 83 (жилые дома:  19/2, 21, 23, 25, 10, 12); 

 - ул. Попова от ТК - 45 до ТК - 46 (жилые дома: 3, 4, 1/1, 1/2), от ТК - 45 до ТК - 50 (жилые 

дома: 9, 10, 11, 12, 14, 15); 

 -  ул. Гоголя  от ТК - 52 до ТК - 55 (жилые дома: 5,10, 12, 14);  

 Общая протяженность выводимых из эксплуатации тепловых сетей составит: 

     - Ду (от 100мм до 200мм) – 960 м 

     - Ду (от 65мм до 80мм) – 480 м 

   - Ду (от 25мм до 50мм) – 594 м 
 

 2.3.5.4.       Перекладка трубопроводов водоснабжения на глубину ниже глубины 

промерзания земли по улицам (данный водопровод проходит спутником с тепловыми сетями 

на глубине 1м 20 см.), (нижним подчеркиванием обозначены дома, которые подключены к 

газовым сетям):  
 

   - ул. Чапаева: от ТК - 31 до ТК - 32 (жилые дома: 13, 15,  16, 18), от ТК - 13 до ТК - 15 

(жилые дома: 24, 28), от ТК - 13 до ТК - 15 (жилые дома: 41, 12, 10, 8, 7); 

 - ул. Карла Маркса: от ТК - 3 до ТК - 8 (жилые дома: 21, 23,  25); 

 - ул. Центральная: от ТК - 3 до ТК - 20 (жилые дома: 11,13,15,19,21, 23,25,27,29,31, 16,  

гараж, 20, 24, 26, 28, 30, 32); 

 - ул. Гагарина от  ТК – 21, от ТК 73 до ТК 75(жилые дома: 11, 13, 14, 12);  

 - ул. Кирова от ТК - 41 от ТК - 83 (жилые дома: 13, 15,17, 19/2, 21, 23, 25, 29/1, 29/2, 38, 40, 

37, 45, 4, 6, 10, 12); 

 - ул. Попова от ТК - 45 до ТК - 46 (жилые дома: 3, 1), от ТК - 45 до ТК - 50 (жилые дома: 9, 

10, 11, 12, 14, 15, 5); 

 -  ул. Гоголя  от ТК - 52 до ТК - 55 (жилые дома: 8,9,10,12,14,16, 7);  

 Общей протяженностью – 1440м. 
 

 2.3.5.5. Перекладка собственниками домов частного сектора подводящих трубопро- 

проводов водоснабжения к жилым домам на глубину ниже точки промерзания земли по 

улицам: 
 

     - ул. Гагарина до домов -11, 12,14,16; 

     - ул. Центральная до домов - 13, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; 

     - ул. Чапаева до домов – 13/1,13/2,  15/1,15/2, 16/1,16/2, 18/1,18/2, 24, 25, 26, 28; 

      - ул. Кирова до домов - 6, 4, 8, 10, 12, 13, 15, 19; 

     - ул. Гоголя до домов - 7, 8,9,10, 12, 14,16; 

     - в квартале улиц Чапаева, Карла Маркса, Гоголя, Кирова до домов № 1,2,3,4,10,11,12,13,14,15. 

 Общей протяженностью – 594м. 
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 Таблица 12. Стоимость реализации мероприятий по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой и тепловых сетей п. Новокаолиновый. 
 

Наименование 

мероприятия 

Характеристика 

объекта 

Стоимость 

 тыс. руб. 

 (без НДС) 

Срок 

выполнения 

Источник 

финансирования 

Строительство БМК Мощность - 2,0МВт 16 676 2022 Бюджет / 

Инвестор 
Присоединение котельной к 

сетям газоснабжения 

Ду100мм, 

L = 320 метров 

549 2022 Бюджет 

Присоединение котельной к 

водопроводным сетям  

Ду80мм, 

L = 50метров 

145 2022 Бюджет 

Присоединение котельной к 

сетям электроснабжения 

L= 30 метров 30 2022 Бюджет 

Строительство тепловых 

сетей для подключения БМК 

к существующим тепловым  

сетям поселка 

Ду200мм, L = 10м 161  

2022 

 

Бюджет 

 Ду125мм, L = 120м 1 225 

Строительство тепловой 

сети для переподключения 

школы 

 

Ду80мм, L = 100м 

 

753 

 

2022 

 

Бюджет 

Реконструкция участка 

тепловой сети по ул. Кирова  

Ду150мм. 

L= 78метров 

905 2023 Инвестор  

(кредит) 

Реконструкция участка 

тепловой сети по ул. Кирова  

Ду125мм. 

L= 107метров 

1 093 2024 Инвестор 

 (кредит) 

Реконструкция участка 

тепловой сети по ул. Кирова  

Ду150мм. 

L= 83метра 

963 2025 Инвестор  

(кредит) 

Реконструкция участка 

тепловой сети по ул. Кирова  

Ду125мм. 

L= 70метров 

715 2026 Инвестор  

(кредит) 

Проектирование и строи- 

тельство разводящих газо- 

проводов для частного 

сектора 

 

L=900м 

 

1 156 

 

2022 

 

Бюджет 

 

Разработка проектов и уст- 

установка газоиспользую- 

ющего оборудования  част- 

частного сектора с после- 

дующим отключением от 

централизованной системы 

теплоснабжения.  

 

 

77 объект 

 

 

15 400 

 

 

2023 

 

 

Население 

Перекладка трубопроводов 

водоснабжения на глубину 

ниже глубины промерзания 

земли 

Ду100мм, 

L = 1440 метров 

 

4 187 

 

2023 

 

Бюджет 

Перекладка подводящих 

трубопроводов водоснаб - 

водоснабжения к жилым 

домам на глубину ниже 

глубины промерзания земли 

Ду100мм, 

L = 1263 метра 

3 672  

 

2023 

 

 

Население Ду50мм, 

L = 1550 метров 

2 253 

Ду200мм, 

L = 393 метра 

1 563 

Вывод из эксплуатации 

тепловых сетей 

- Ду25мм – 465 метров 

- Ду32мм – 318 метров 

- Ду40мм – 156 метров 

- Ду50мм – 324 метра 

- Ду65мм – 50 метров 

- Ду80мм – 113 метров 

- Ду100мм – 1387 

метров 

- Ду200мм –393 метра 

ИТОГО – 3206 метров 

  

 

 

2022 - 2023 

 

 

 

Бюджет 
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                          ИТОГО: 51 446  

ИТОГО вложений Инвестора (кредит): 12 014  

ИТОГО вложений Бюджетных средств: 16 544  

ИТОГО вложений Населения: 22 888  

   

Таблица 13. Обоснование инвестиций в строительство БМК, мощностью 2,0 МВт 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Обоснование 

цены 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Стоимость 

работ, руб. 

1 Блочно-модульные котельные на 

газообразном топливе, 

теплопроизводительностью: 1 

МВт 

Коэф. к Челябинской области 

табл. 1  

ПЗ=0,87 (ОЗП=0,87; ЭМ=0,87 к 

расх.; ЗПМ=0,87; МАТ=0,87 к 

расх.; ТЗ=0,87; ТЗМ=0,87); 
 

Коэф. к Челябинской области 

табл. 2  

ПЗ=1,00  (ОЗП=1,00 ; ЭМ=1,00  к 

расх.; ЗПМ=1,00 ; МАТ=1,00  к 

расх.; ТЗ=1,00; ТЗМ=1,00); 

НЦС19(2020)- 
02-001-01 

 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2019 

№905/пр 

 1 МВт  2,0 9 583 930 16  675 760 

 Итоги по смете:   

   Здания и сооружения городской инфраструктуры (укрупненные НЦС) 16 675 760 

   Итого 16 675 760 

   НДС 20% 3 335 000 

   ВСЕГО по смете 20 011 200 

 

 Таблица 14. Обоснование инвестиций в строительство тепловых сетей для подключения 

котельной и переподключения школы 
 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Обоснование 

цены 
Ед. изм. Кол-во 

Цена за 

единицу,  руб. 

Стоимость 

работ, руб. 

1 Бесканальная прокладка 

трубопроводов теплоснабжения в 

изоляции из пенополиуретана 

(ппу) при условном 

давлении 1,6 МПа, температуре 

l50'C, в сухих грунтах в 

траншеях с откосами с 

разработкой грунта в oтвал, 

диаметр труб: 200 мм 

№916/пр от 30.12.19  табл. 2 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=0,82 (ОЗП=0,82; ЭМ=0,82 к 

расх.; ЗПМ=0,82; МАТ=0,82 к 

расх.; ТЗ=0,82; ТЗМ=0,82); 

№916/пр от 30.12.2019  табл. 3 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к 

расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к 

расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01); 

НЦС13(2020)

-05-003-05 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2019 

№916/пр 

 1 км  0,01  19 429 230,00     160 912,88 

2

2 

Бесканальная прокладка 

трубопроводов теплоснабжения в 

изоляции из пенополиуретана 

(ппу) при условном 

давлении 1,6 МПа, температуре 

l50'C, в сухих грунтах в 

траншеях с откосами с 

НЦС13(2020)

-05-003-03 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2019 

№916/пр 

 1 км  0,120  12 330 490 1 225 453,42 
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№ 

п/п 
Наименование работ 

Обоснование 

цены 
Ед. изм. Кол-во 

Цена за 

единицу,  руб. 

Стоимость 

работ, руб. 

разработкой грунта в oтвал, 

диаметр труб: 125 мм 

№916/пр от 30.12.19  табл. 2 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=0,82 (ОЗП=0,82; ЭМ=0,82 к 

расх.; ЗПМ=0,82; МАТ=0,82 к 

расх.; ТЗ=0,82; ТЗМ=0,82); 

№916/пр от 30.12.2019  табл. 3 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к 

расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к 

расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01); 

3 Бесканальная прокладка 

трубопроводов теплоснабжения в 

изоляции из пенополиуретана 

(ппу) при условном 

давлении 1,6 МПа, температуре 

l50'C, в сухих грунтах в 

траншеях с откосами с 

разработкой грунта в oтвал, 

диаметр труб: 80 мм 

№916/пр от 30.12.19  табл. 2 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=0,82 (ОЗП=0,82; ЭМ=0,82 к 

расх.; ЗПМ=0,82; МАТ=0,82 к 

расх.; ТЗ=0,82; ТЗМ=0,82); 

№916/пр от 30.12.2019  табл. 3 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к 

расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к 

расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01); 

НЦС13(2020)

-05-003-01 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2019 

№916/пр 

 1 км  0,1  9 090 060  752 838,77 

 Итоги по смете:   

   Наружные тепловые сети (укрупненные НЦС) 2 139 205,07 

   Итого 2 139 205,07 

   НДС 20%      427 841,01 

   ВСЕГО по смете 2 567 046,08 

 

 Таблица 15. Обоснование инвестиций в реконструкцию тепловых сетей 
 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Обоснование 

цены 
Ед. изм. Кол-во 

Цена за 

единицу,  руб. 

Стоимость 

работ, руб. 

1 Бесканальная прокладка 

трубопроводов теплоснабжения в 

изоляции из пенополиуретана 

(ппу) при условном 

давлении 1,6 МПа, температуре 

l50'C, в сухих грунтах в 

траншеях с откосами с 

разработкой грунта в oтвал, 

диаметр труб: 150 мм 

№916/пр от 30.12.19  табл. 2 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=0,82 (ОЗП=0,82; ЭМ=0,82 к 

расх.; ЗПМ=0,82; МАТ=0,82 к 

расх.; ТЗ=0,82; ТЗМ=0,82); 

№916/пр от 30.12.2019  табл. 3 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к 

расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к 

расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01); 

НЦС13(2020)

-05-003-04 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2019 

№916/пр 

 1 км  0,078 14 002 720     904 570,11 

2

2 

Бесканальная прокладка 

трубопроводов теплоснабжения в 

изоляции из пенополиуретана 

НЦС13(2020)

-05-003-01 

Приказ 

 1 км  0,107  12 330 490    1 092 695,96 



Глава 12.  Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Еленинского сельского поселения 

 

21 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Обоснование 

цены 
Ед. изм. Кол-во 

Цена за 

единицу,  руб. 

Стоимость 

работ, руб. 

(ппу) при условном 

давлении 1,6 МПа, температуре 

l50'C, в сухих грунтах в 

траншеях с откосами с 

разработкой грунта в oтвал, 

диаметр труб: 125 мм 

№916/пр от 30.12.19  табл. 2 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=0,82 (ОЗП=0,82; ЭМ=0,82 к 

расх.; ЗПМ=0,82; МАТ=0,82 к 

расх.; ТЗ=0,82; ТЗМ=0,82); 

№916/пр от 30.12.2019  табл. 3 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к 

расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к 

расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01); 

Минстроя 

России от 

30.12.2019 

№916/пр 

3 Бесканальная прокладка 

трубопроводов теплоснабжения в 

изоляции из пенополиуретана 

(ппу) при условном 

давлении 1,6 МПа, температуре 

l50'C, в сухих грунтах в 

траншеях с откосами с 

разработкой грунта в oтвал, 

диаметр труб: 150 мм 

№916/пр от 30.12.19  табл. 2 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=0,82 (ОЗП=0,82; ЭМ=0,82 к 

расх.; ЗПМ=0,82; МАТ=0,82 к 

расх.; ТЗ=0,82; ТЗМ=0,82); 

№916/пр от 30.12.2019  табл. 3 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к 

расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к 

расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01); 

НЦС13(2020)

-05-003-01 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2019 

№916/пр 

 1 км  0,083  14 002 720    962 555,37 

4 Бесканальная прокладка 

трубопроводов теплоснабжения в 

изоляции из пенополиуретана 

(ппу) при условном 

давлении 1,6 МПа, температуре 

l50'C, в сухих грунтах в 

траншеях с откосами с 

разработкой грунта в oтвал, 

диаметр труб: 125 мм 

№916/пр от 30.12.19  табл. 2 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=0,82 (ОЗП=0,82; ЭМ=0,82 к 

расх.; ЗПМ=0,82; МАТ=0,82 к 

расх.; ТЗ=0,82; ТЗМ=0,82); 

№916/пр от 30.12.2019  табл. 3 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к 

расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к 

расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01); 

НЦС13(2020)

-05-003-01 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2019 

№916/пр 

 1 км  0,07  12 330 490 714 847,83 

 Итоги по смете:  

   Наружные тепловые сети (укрупненные НЦС) 3 674 669, 27 

   Итого 3 674 669, 27 

   НДС 20%      734 933,85 

   ВСЕГО по смете 4 409 603,12 
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 Таблица 16.   Обоснование инвестиций в подключении  котельной  мощностью 2,0 МВт к 

сетям электроснабжения 
 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Обоснование 

цены 
Ед. изм. Кол-во 

Цена за 

единицу,  руб. 

Стоимость 

работ, руб. 

1 Кабель силовой на напряжение 

l000 В, с алюминиевыми 

жилами с бумажной изоляцией, в 

алюминиевой 

оболочке, с броней из двух 

стальных лент, с числом жил 

3 и сечением 25 мм2 

Коэф. к Челябинской области.  

Таб. 2 

ПЗ=0,83 (ОЗП=0,83; ЭМ=0,83 к 

расх.; ЗПМ=0,83; МАТ=0,83 к 

расх.; ТЗ=0,83; ТЗМ=0,83); 

Коэф. к Челябинской области.  

Таб. 3 

ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к 

расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01  к 

расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01); 

НЦС12(2020)

-01-006-01 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2019 

№914/пр 

 1 км  0,03  1 190 480 29 939,38 

 Итоги по смете:   29 939,38  

   Итого         29 939,38 

   НДС 20%            5987,88 

   ВСЕГО по смете        35927,26 
 

 Таблица 17.   Обоснование инвестиций в подключении  котельной, мощностью 2,0 МВт к 

сетям газоснабжения  
 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Обоснование 

цены 
Ед. изм. Кол-во 

Цена за 

единицу,  руб. 

Стоимость 

работ, руб. 

1 Наружные инженерные сети 

газоснабжения из стальных 

изолированных труб, подземная 

прокладка, разработка 

грунта в отвал, 

диаметр труб: 100 мм 

№825/пр  от 19.12.2019 табл.2 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=0,88 (ОЗП=0,88; ЭМ=0,88 к 

расх.; ЗПМ=0,88; МАТ=0,88 к 

расх.; ТЗ=0,88; ТЗМ=0,88); 

№825/пр  от 19.12.2019 табл.3 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к 

расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01  к 

расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01); 

НЦС15(2020) 

01 -002-07 

Приказ 

Минстроя 

России от 

19.12.2019 

№825/пр 

 1 км 0,320 1 928 470 548 487,72 

 Итоги по смете:   

   Итого 548 487,72 

   НДС 20% 109 697,55 

   ВСЕГО по смете 658 185,27 

  

 

 Таблица 18.   Обоснование инвестиций в подключении  строительство разводящих 

газопроводов для частных домов 
 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Обоснование 

цены 
Ед. изм. Кол-во 

Цена за 

единицу,  руб. 

Стоимость 

работ, руб. 

1 Наружные инженерные сети 

газоснабжения из стальных 

изолированных труб, подземная 

прокладка, разработка 

грунта в отвал, 

НЦС15(2020) 

01 -002-01 

Приказ 

Минстроя 

России от 

 1 км 0,900  1 444 980 1 155 868,40 
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№ 

п/п 
Наименование работ 

Обоснование 

цены 
Ед. изм. Кол-во 

Цена за 

единицу,  руб. 

Стоимость 

работ, руб. 

диаметр труб: 50 мм 

№825/пр  от 19.12.2019 табл.2 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=0,88 (ОЗП=0,88; ЭМ=0,88 к 

расх.; ЗПМ=0,88; МАТ=0,88 к 

расх.; ТЗ=0,88; ТЗМ=0,88); 
 

№825/пр  от 19.12.2019 табл.3 

Коэф. к Челябинской области. 

ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к 

расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01  к 

расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01); 

19.12.2019 

№825/пр 

 Итоги по смете:   

   Итого 1 155 868,40 

   НДС 20%      231 173,68 

   ВСЕГО по смете 1 387 042,08 

  

 

 Таблица 19.  Обоснование инвестиций в подключении  котельной, мощностью 2,0 МВт к 

сетям водоснабжения  
 

№

 п/п 
Наименование работ Обоснование цены 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Стоимость 

работ, руб. 

1 Наружные инженерные 

сети водоснабжение 

полиэтиленовых 

труб, разработка сухого 

грунта в отвал ( группа 

грунтов 1-3) диаметром 100 

мм глубиной 2 м 

Коэф. к Челябинской 

области табл. 6 

 ПЗ=0,88 (ОЗП=0,88; 

ЭМ=0,88 к расх.; 

ЗПМ=0,88; МАТ=0,88 к 

расх.; ТЗ=0,88; ТЗМ=0,88); 

Коэф. к Челябинской 

области табл. 7 

 ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; 

ЭМ=1,01 к расх.; 

ЗПМ=1,01; МАТ=1,01  к 

расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01); 

НЦС14(2020)-06-001-01 

 

Приказ Минстроя 

России от 30.12.2019 

№918/пр 

   1 км 0,05 3 271 080    145 366,80 

   Итого 145 366,80 

   НДС 20% 29 073,36 

   ВСЕГО по смете 174 440,16 

  

 Таблица 20. Обоснование инвестиций по перекладке трубопроводов  водоснабжения на 

глубину ниже глубины промерзания земли 
 

 

№

 п/п 
Наименование работ Обоснование цены 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Стоимость 

работ, руб. 

1 Наружные инженерные 

сети водоснабжение 

полиэтиленовых 

труб, разработка сухого 

грунта в отвал ( группа 

грунтов 1-3) диаметром 100 

мм глубиной 2 м 

Коэф. к Челябинской 

области табл. 6 

НЦС14(2020)-06-001-01 

 

Приказ Минстроя 

России от 30.12.2019 

№918/пр 

   1 км 1,44 3 271 080 4 186 563,70 
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№

 п/п 
Наименование работ Обоснование цены 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Стоимость 

работ, руб. 

 ПЗ=0,88 (ОЗП=0,88; 

ЭМ=0,88 к расх.; 

ЗПМ=0,88; МАТ=0,88 к 

расх.; ТЗ=0,88; ТЗМ=0,88); 

Коэф. к Челябинской 

области табл. 7 

 ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; 

ЭМ=1,01 к расх.; 

ЗПМ=1,01; МАТ=1,01  к 

расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01); 

   Итого 4 186 563,70 

   НДС 20%   837 312,74 

   ВСЕГО по смете 5 023 876,44 

 

 

 Таблица 21.  Обоснование инвестиций по перекладке подводящих трубопроводов  

водоснабжения к жилым  домам  на глубину ниже глубины промерзания земли 
 

 

№

 п/п 

Наименование 

работ 
Обоснование цены 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Стоимость работ, 

руб. 

1 Наружные 

инженерные сети 

водоснабжение 

полиэтиленовых 

труб, разработка 

сухого грунта в отвал  

( группа грунтов 1-3) 

диаметром 100 мм 

глубиной 2 м 

Коэф. к Челябинской 

области табл. 6 

 ПЗ=0,88 (ОЗП=0,88; 

ЭМ=0,88 к расх.; 

ЗПМ=0,88; МАТ=0,88 

к расх.; ТЗ=0,88; 

ТЗМ=0,88); 

Коэф. к Челябинской 

области табл. 7 

 ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; 

ЭМ=1,01 к расх.; 

ЗПМ=1,01; МАТ=1,01  

к расх.; ТЗ=1,01; 

ТЗМ=1,01); 

НЦС14(2020)-06-001-01 

 

Приказ Минстроя 

России от 30.12.2019 

№918/пр 

   1 

км 

1,263 3 271 080 3 671 965,25 

2 Наружные 

инженерные сети 

водоснабжение 

полиэтиленовых 

труб, разработка 

сухого грунта в отвал  

( группа грунтов 1-3) 

диаметром 50 мм 

глубиной 2 м 

Коэф. к Челябинской 

области табл. 6 

 ПЗ=0,88 (ОЗП=0,88; 

ЭМ=0,88 к расх.; 

ЗПМ=0,88; МАТ=0,88 

к расх.; ТЗ=0,88; 

ТЗМ=0,88); 

Коэф. к Челябинской 

НЦС14(2020)-06-001-01 

 

Приказ Минстроя 

России от 30.12.2019 

№918/пр 

   1 

км 

1,550 1 635 540   2 253 185,33 
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№

 п/п 

Наименование 

работ 
Обоснование цены 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Стоимость работ, 

руб. 

области табл. 7 

 ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; 

ЭМ=1,01 к расх.; 

ЗПМ=1,01; МАТ=1,01  

к расх.; ТЗ=1,01; 

ТЗМ=1,01); 

3 Наружные 

инженерные сети 

водоснабжение 

полиэтиленовых 

труб, разработка 

сухого грунта в отвал  

( группа грунтов 1-3) 

диаметром 200  мм 

глубиной 2 м 

Коэф. к Челябинской 

области табл. 6 

 ПЗ=0,88 (ОЗП=0,88; 

ЭМ=0,88 к расх.; 

ЗПМ=0,88; МАТ=0,88 

к расх.; ТЗ=0,88; 

ТЗМ=0,88); 

Коэф. к Челябинской 

области табл. 7 

 ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; 

ЭМ=1,01 к расх.; 

ЗПМ=1,01; МАТ=1,01  

к расх.; ТЗ=1,01; 

ТЗМ=1,01); 

НЦС14(2020)-06-001-07 

 

Приказ Минстроя 

России от 30.12.2019 

№918/пр 

   1 

км 

0,393 1 635 540 1 563 274,51 

        

   Итого 7 488 425,09 

   НДС 20% 1 497 685,02 

   ВСЕГО по смете 8 986 110,11 
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3. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 

финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, 

технического перевооружения и (или) модернизации  источников тепловой энергии и 

тепловых сетей 

Реализацию проектов развития системы теплоснабжения в соответствии с 

предложениями, сформулированными в настоящем документе, предлагается осуществить за счет 

следующих источников финансирования (в соответствии с действующим законодательством): 

 амортизационные отчисления; 

 средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое 

присоединение). 

-           заемные средства. 

Классификация источников финансирования приведена в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 (ред. от 08.10.2018) «О порядке согласования и 

утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких 

программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике)». 

В связи с ограничением роста платы граждан и, как следствие, тарифов на тепловую 

энергию, при расчете тарифных последствий от реализации мероприятий был применен 

механизм сглаживания путем частичного финансирования затрат за счет привлечения кредитов. 

Источники финансирования, включенные в расчетную модель, планируется использовать по 

перечисленным ниже направлениям. 

Амортизационные отчисления 

За счет данной статьи организации реализуют мероприятия, предусмотренные Схемой 

теплоснабжения, в части реконструкции источников теплоснабжения и тепловых сетей. 

Использование средств в рамках данного источника финансирования ограничено 

величиной амортизационных отчислений от первоначальной стоимости существующего 

оборудования и сооружений, а также от основных средств, ввод в эксплуатацию которых 

намечен в рамках реализации мероприятий Схемы теплоснабжения. 

Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое 

присоединение) 

В качестве источника финансирования мероприятий по подключению новых 

потребителей использована плата за подключение к системе теплоснабжения, определяемая в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере 
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теплоснабжения» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, 

комплексную или производственную застройку. 

Плата за подключение устанавливается органом регулирования в соответствии с 

основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 

1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» с учетом перспективной подключаемой 

нагрузки объектов. 

Кредиты (заемные средства) 

В рамках Схемы теплоснабжения рассмотрен вопрос привлечения источников 

финансирования на строительство и реконструкцию теплогенерирующих и теплосетевых 

объектов, необходимых для развития и устойчивого функционирования поселения. При этом 

расходы, связанные с обслуживанием кредитов, учитываются при расчете ценовых последствий 

с учетом ключевой ставки по кредитам, определенной ЦБ РФ. 

4.    Расчеты экономической эффективности инвестиций 

 
Инвестиции в мероприятия по строительству и реконструкции источников 

тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых включаются в плату 

за подключение к системе теплоснабжение 

Плата за подключение состоит из следующих составляющих: 

- расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей 

(перспективных потребителей); 

- расходы на создание и реконструкцию тепловых сетей от существующих тепловых сетей 

или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (перспективных 

потребителей); 

- налог на прибыль. 

Согласно п. 167 Методических указаний расчет платы за подключение в расчете на 

единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки производится по представленным в орган 

регулирования прогнозным данным о планируемых на календарный год расходах на 

подключение, определенных в соответствии с прогнозируемым спросом на основе 

представленных заявок на подключение в зонах существующей и будущей застройки на 

основании утвержденных в установленном порядке схемы теплоснабжения и (или) 

инвестиционной программы, а также с учетом положений пункта 173 Методических указаний. 

Таким образом, при условии корректного расчета размера платы за подключение к 

системе теплоснабжения инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий, 

направленных на подключение новых потребителей, будут являться эффективными. Реализация 

рассматриваемых мероприятий позволит выполнить присоединение перспективных 
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потребителей и обеспечит прирост полезного отпуска тепловой энергии. 

Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и 

тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных 

амортизационных отчислений 

Амортизационные отчисления — отчисления части стоимости основных фондов для 

возмещения их износа. 

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных 

отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем 

теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения 

надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как 

ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность 

своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций 

приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе 

сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и 

бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей. 

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей 

ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение 

удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается 

эффективность инвестиций. 

Проектом актуализированной Схемы теплоснабжения в части развития источников 

тепловой энергии и тепловых сетей планируются мероприятия с целью достичь следующих 

результатов: 

- снижения физического износа котельного оборудования и тепловых сетей; 

-  снижение аварийности систем теплоснабжения; 

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения; 

- снижение числа инцидентов на тепловых сетях, за счет реконструкции ветхих участков; 

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения; 

- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения 

сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий; 

- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии. 
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5. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при 

реализации программ строительства,  реконструкции, технического перевооружения и 

(или) модернизации  систем теплоснабжения 

 

Формирование себестоимости 1 Гкал тепловой энергии осуществляется отдельно по 

статьям калькуляционных расходов.  

Для составления плановой калькуляции на передачу и распределение тепловой энергии 

используются следующие расчеты и статьи затрат:  

- затраты на топливно-энергетические ресурсы (электроэнергия, вода, природный газ,);  

- химреагенты; 

- оплата труда (включая налоги на заработную плату);  

- производственные затраты (включая затраты на материалы);  

- прочие накладные расходы (включая прочие цеховые и общехозяйственные расходы, 

налоги и сборы, амортизация, прочие затраты, прибыль).  

Ценовая политика в отрасли теплоснабжения находится в зоне прямого контроля 

государства. Государственный надзорный орган, регламентирующий и контролирующий 

ценообразование на соответствующие товары (услуги) в Челябинской области – Министерство 

тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, устанавливающий тарифы на 

тепловую энергию.  

На территории Еленинского сельского поселения, на период действия схемы 

теплоснабжения масштабных изменений не запланировано, соответственно последствия 

реализации запланированных мероприятий в системе теплоснабжения на устанавливаемый 

тариф на тепловую энергию будут незначительные.  

Изменение тарифов на тепловую энергию будут зависеть от индекса-дефлятора 

Министерства экономического развития России. 

 


